

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-  
главный инженер  
государственного предприятия  
«Минсккоммунтеплосеть»

Г.Л.Лукашевич

«14»

03

2022 г.

**ГРАФИК  
ОТКЛЮЧЕНИЙ ТЕПЛОМАГИСТРАЛЕЙ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ» ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ  
И РЕМОНТОВ В 2022 году**

№ п/п	Адрес теплоисточника	Отключение теплоносителя	Сроки			
			проведения ремонтных работ теплоисточников в 2022 году		гидравлических испытаний и ремонта т/сетей от теплоисточников в 2022 году	
			начало	окончание	начало	Оконча- ние
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>РТС-1</u></b>						
1.	Калинина, 28а * Зона котельной Калинина, 28а – останов от ТМ № 29 (от ТК№2916 до ТК№ 2937В) на основании графика отключений МТС	ГВС 10.08-23.08	10.08	23.08	10.08	23.08
2.	Сосновый бор, 1**	-	16.05	26.05	16.05	26.05
3.	Якубовского, 53д С 18.05 по 31.05 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№50 МТС.	Без отключения ГВС-	11.04	22.04	-	-
4.	3-й Железнодорожный пер., 16а	ГВС 13.06-24.06	13.06	24.06	13.06	24.06
	ЦТП Грушевская, 65А	ГВС 13.06-24.06	13.06	24.06	13.06	24.06
5.	ЦТП по ул. Прилукская, 46а/2-2 - останов от ТМ№49 ТК№116/539 на основании графика отключений МТС.	ГВС 08.06-21.06	08.06	21.06	08.06	21.06
6.	Долгиновский тракт, 152а	ГВС, вентиляция, пар 16.05-27.05	16.05	27.05	16.05	27.05
7.	Долгиновский тракт, 157а	ГВС, вентиляция 16.05-27.05	16.05	27.05	16.05	27.05
8.	Лынькова, 123В - останов от ТМ № 65от ТК№6501 на основании графика отключений МТС.	ГВС 15.06-28.06	15.06	28.06	15.06	28.06

1	2	3	4	5	6	7
	ЦТП 129/5, Лынькова, 85а	ГВС 15.06-28.06	15.06	28.06	15.06	28.06
	ЦТП 129/6, Лынькова, 109а	ГВС 15.06-28.06	15.06	28.06	-	-
9.	Орловская, 66 (резервный источник) С 26.07 по 08.08 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№31 ТК№3130 МТС.	Без отключения ГВС	20.06	30.06	20.06	30.06
10.	Орловская, 80а/2 С 27.07 по 09.08 – работа котельной на период останова т/с ТМ№48 от ТК №4821 . «Дворец Независимости» будет работать от ТМ№48 в период ремонта котельной.	ГВС, вентиляция в Верховном суде 06.06-16.06	06.06	16.06	06.06	16.06
11.	Пер. Семковский, 14а	ГВС, технология 27.06-01.07	27.06	01.07	27.06	01.07
12.	КМЦ, дер. Ждановичи	ГВС, вентиляция 04.07-08.07	04.07	08.07	04.07	08.07
13.	Транспортабельная котельная ТКУ-0,7 Долгиновский тракт, 152а	-	10.05	18.05	-	-
<u>РТС-2</u>						
1.	мини-ТЭЦ по ул. Скорины, 48	ГВС 15.06 – 27.06	15.06	27.06	15.06	17.06
2.	Минский р-н, Боровлянский с/с, 92, район д. Валерьяново (пос. Боровая)	ГВС 30.05-10.06-	30.05	10.06	30.05	01.06
<u>РТС-4</u>						
1.	Пр-т Победителей, 103/1 (резервный источник) С 27.07 по 09.08 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№57 МТС	-	15.04	27.04	-	-
2.	Маяковского, 135 к.1	ГВС 23.05-27.05	23.05	27.05	-	-
3.	Грушевская, 15	ГВС 29.06-11.07	29.06	11.07	-	-
4.	Грушевская, 86/1	ГВС 12.07-15.07	12.07	15.07	12.07	14.07
5.	Пулихова, 43	ГВС 15.06-27.06	15.06	27.06	-	-
6.	Грушевская, 83	ГВС 11.07-15.07	11.07	15.07	12.07	14.07
7	Малая, 35**	-	17.05	23.05	18.05	19.05

1	2	3	4	5	6	7
8.	Маяковского, 135 к.2 п.2**	-	17.05	20.05	18.05	19.05
9.	Сенницкая, 53 (резервный источник) С 20.07 по 02.08 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№26 РС №27 ТК 2707 МТС	Без отключения ГВС	15.04	27.04	-	-
10.	Гвардейская, 10	ГВС 07.07-19.07	07.07	19.07	-	-
11.	Неждановой, 36	ГВС 07.07-19.07	07.07	19.07	11.07	12.07
12.	Железнодорожная, 40а**	-	02.06	14.06	07.06	08.06
13.	Тепличная, 1-76	ГВС 23.05-27.05	23.05	27.05	-	-
14.	Маяковского, 115 в ** в межотопительный сезон потребители подключены к ТМ № 26 МТС	ГВС 20.07-02.08	10.05	17.05	ГИ и ремонт т/сетей от ТМ № 26 на основании графика отключений МТС с 20.07- 02.08	
15.	Ст. Колядичи (промзона)	ГВС 20.07-01.08	20.07	01.08	-	-
16.	3-я ул. Щорса, 4а **	-	01.08	05.08	-	-
17.	Разинская, 596 **	-	04.07	15.07	-	-
18.	Беды, 39-185	ГВС 07.06-15.06	07.06	15.06	-	-
19.	Макаренко, 2 ** (промзона Колядичи)	-	27.05	08.06	30.05	31.05
20.	Пр-т Независимости, 11/3 (резервный источник) С 06.07 по 19.07 - работа котельной на период останова т/с от РС№16 МТС	-	11.04	22.04	-	-
21.	Космонавтов, 22/1	ГВС 18.07-22.07	18.07	22.07	19.07	20.07
22.	Васнецова, 16Б	ГВС 28.07-09.08	28.07	09.08	03.08	04.08
23.	Маяковского, 35	ГВС 15.06-27.06	15.06	27.06	23.06	24.06

**РТС-6**

1.	Мини-ТЭЦ Березогорская, 9	Теплоноситель, ГВС 15.06 -27.06	15.06	27.06	15.06	16.06
	ЦТП № 883/03, Барамзиной, 13а	ГВС 15.06 -27.06	15.06	27.06	15.06	16.06
	ЦТП № 883/05 , Киреева, 15	ГВС 15.06 -27.06	15.06	27.06	15.06	16.06
	ЦТП № 883/02, Звездная, 14	ГВС 15.06 -27.06	15.06	27.06	15.06	16.06



1	2	3	4	5	6	7
	ЦТП № 883/07, Ромашкина, 51**	Теплоноситель 15.06 -27.06	15.06	27.06	15.06	16.06
2.	Мини-ТЭЦ Павловского,66/2	Теплоноситель, ГВС 25.05 - 06.06	25.05	06.06	25.05	26.05
	ЦТП № 881/02, Ак. Красина, 55	ГВС 25.05 - 06.06	25.05	06.06	25.05	26.05
	ЦТП № 881/05,Ак. Красина, 22а	ГВС 25.05 - 06.06	25.05	06.06	25.05	26.05
	ЦТП № 881/08, Ак. Красина, 31б	ГВС 25.05 - 06.06	25.05	06.06	25.05	26.05
<u>РТС-7</u>						
1.	Путилова , 3а	Теплоноситель 24.05-02.06	24.05	02.06	24.05	27.05
	ЦТП № 776 по ул. Фогеля,17	ГВС 24.05-02.06	24.05	02.06	24.05	27.05
2.	Рогачевская, 28/12	ГВС 24.05-02.06	24.05	02.06	24.05	27.05
3.	Рогачевская, 12 *	ГВС 24.05-02.06	24.05	02.06	24.05	27.05
4.	Водолажского, 14	Теплоноситель, ГВС 20.07-29.07	20.07	29.07	20.07	22.07
	ЦТП по ул. Основателей, 24В**	-	20.07	29.07	-	-
5.	Героев 120-й дивизии, 5 *	ГВС 20.07-29.07	20.07	29.07	20.07	22.07
6.	Пономарева, 7а *	ГВС 20.07-29.07	20.07	29.07	20.07	22.07
7.	Уручская, 10а * Зона котельной Уручская,10 – от РС № 58 на основании графика отключений МТС	ГВС 06.07-19.07	09.07	19.07	06.07	08.07
8.	ЦТП 1/362 по ул. Карвата, 35* от РС 20 ТМ № 55 ТК 5517А на основании графика отключений МТС	ГВС 06.07-19.07	09.07	19.07	06.07	08.07
9.	ЦТП 2/362 по ул.Карвата, 18 * от РС№20 ТМ№55 ТК5517А на основании графика отключений МТС	ГВС 06.07-19.07	09.07	19.07	06.07	08.07
10.	Транспортабельная котельная ТКУ-1,6, Путилова, 3а	-	20.06	23.06	-	-

**Примечание:**

1.\* - котельные, работающие в режиме ЦТП.


2.\*\*- отопительные котельные и ЦТП.

3. График отключений тепломагистралей, тепловых сетей и теплоисточников государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть» для испытаний и ремонтов в 2022 году составлен на основании графика отключения тепломагистралей, распределительных сетей и районных котельных Минских тепловых сетей для испытаний и ремонтов в 2022 году, согласованного РУП «Минскэнерго».

4. В случае необходимости увеличения продолжительности отключения потребителей на отдельных участках ТМ свыше 13 дней государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть» согласовывают с Мингорисполкомом срок включения потребителей по каждому участку.

5. Переложённые участки тепломагистралей должны быть подключены к действующим сетям до 20.09.2022 г. (сроки перевезок будут согласованы при составлении графика перевезок до 31.08.2022 г.).

Заместитель директора по  
капитальному строительству



И.Г.Коломиец

Заместитель главного инженера  
по эксплуатации



Д.В.Васюкевич

Заместитель главного инженера  
по ремонту



Н.Н.Хомякова

Начальник ДС



И.М.Грекович