

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-
главный инженер
государственного предприятия
«Минсккоммунтеплосеть»


« 06 » 03. 2023 г.

**ГРАФИК
ОТКЛЮЧЕНИЙ ТЕПЛОМАГИСТРАЛЕЙ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МИНСКОММУНТЕПЛОСЕТЬ» ДЛЯ
ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТОВ В 2023 году**

№ п/п	Адрес теплоисточника	Отключение теплоносителя	Сроки			
			проведения ремонтных работ теплоисточников в 2023 году		гидравлических испытаний и ремонта т/сетей от теплоисточников в 2023 году	
			начало	окончание	начало	Оконча- ние
1	2	3	4	5	6	7
<u>РТС-1</u>						
1.	Калинина, 28а * Зона котельной Калинина, 28а – останов от ТМ № 29 (от ТК№2916 до ТК№ 2937В) на основании графика отключений МТС	ГВС 07.06-20.06	07.06	20.06	07.06	20.06
2.	Сосновый бор, 1**	-	31.05	12.06	31.05	12.06
3.	Якубовского, 53д С 30.05 по 12.06 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№50 МТС.	Без отключения ГВС	17.04	28.04	-	-
4.	3-й Железнодорожный пер., 16а	ГВС 26.06-07.07	26.06	07.07	26.06	07.07
	ЦТП Грушевская, 65А	ГВС 26.06-07.07	26.06	07.07	26.06	07.07
5.	ЦТП по ул. Прилуцкая, 46а/2-2 - останов от РС№47 от ТК№4715 (от ТМ№49 от кот.Харьковская до ТК 4937) на основании графика отключений МТС.	ГВС 06.06-19.06	11.06	19.06	06.06	10.06
6.	Долгиновский тракт, 152а	ГВС, вентиляция, пар 22.05-02.06	22.05	02.06	22.05	02.06
7.	Долгиновский тракт, 157а	ГВС, вентиляция 22.05-02.06	22.05	02.06	22.05	02.06

1	2	3	4	5	6	7
8.	Лынькова, 123В - останов от ТМ № 65 от ТК№6501 на основании графика отключений МТС.	ГВС 20.07-02.08	20.07	02.08	20.07	02.08
	ЦТП 129/5, Лынькова, 85а	ГВС 20.07-02.08	20.07	02.08	20.07	02.08
	ЦТП 129/6, Лынькова, 109а	ГВС 20.07-02.08	20.07	02.08	-	-
9.	Орловская, 66 (резервный источник) С 04.07 по 17.07 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№31 ТК№3130 МТС. На время ремонта ГВС осуществляется от ЦТП 1/424 (ТМ№31)	Без отключения ГВС	02.05	12.05	04.07	17.07
10.	Орловская, 80а/2 С 20.07 по 02.08 – работа котельной на период останова т/с ТМ№48 от ТК №4821 . «Дворец Независимости» будет работать от ТМ№48 в период ремонта котельной.	ГВС, вентиляция в Верховном суде 17.05-29.05	17.05	29.05	17.05	29.05
11.	Пер. Семковский, 14а	ГВС, технология 12.06-21.06	12.06	21.06	12.06	21.06
12.	КМЦ, дер. Ждановичи	ГВС, вентиляция 10.07-14.07	10.07	14.07	10.07	14.07
13.	Транспортабельная котельная ТКУ-0,7 Долгиновский тракт, 152а	-	19.04	02.05	-	-
<u>РТС-2</u>						
1.	мини-ТЭЦ по ул. Скорины, 48	ГВС 07.06 – 19.06	07.06	19.06	07.06	09.06
2.	Минский р-н, Боровлянский с/с, 92, район д. Валерьяново (пос. Боровая)	ГВС 22.05-02.06	22.05	02.06	22.05	23.05
<u>РТС-4</u>						
1.	Пр-т Победителей, 103/1 (резервный источник) С 20.07 по 02.08 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№57 от ТК5717 МТС	-	18.04	21.04	-	-
2.	Маяковского, 135 к.1	ГВС 14.06-27.06	14.06	27.06	-	-
3.	Грушевская, 15	ГВС 15.06-27.06	15.06	27.06	-	-
4.	Грушевская, 86/1	ГВС 20.06-23.06	20.06	23.06	21.06	22.06

1	2	3	4	5	6	7
5.	Пулихова, 43	ГВС 14.06-27.06	14.06	27.06	-	-
6.	Грушевская, 83	ГВС 14.06-26.06	14.06	26.06	20.06	21.06
7	Малая, 35**	-	23.05	02.06	30.05	31.05
8.	Маяковского, 135 к.2 п.2**	-	30.05	02.06	31.05	01.06
9.	Сенницкая, 53 (резервный источник) С 18.07 по 31.07 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№26 РС №27 ТК 2707 МТС	Без отключения ГВС	18.04	21.04	-	-
10.	Гвардейская, 10	ГВС 23.05-02.06	23.05	02.06	-	-
11.	Неждановой, 36	ГВС 04.07-07.07	04.07	07.07	05.07	06.07
12.	Железнодорожная, 40а**	-	16.05	19.05	17.05	18.05
13.	Тепличная, 1-76	ГВС 29.05-09.06	29.05	09.06	-	-
14.	Маяковского, 115 в ** в межотопительный сезон потребители подключены к ТМ № 26 МТС	ГВС 18.07-31.07	10.05	23.05	ГИ и ремонт т/сетей от ТМ № 26 на основании графика отключений МТС с 18.07- 31.07 ГИ теплосетей будут проводиться силами РТС-4 с 25.07 по 28.07	
15.	Ст. Колядичи (промзона)	ГВС 18.07-21.07	18.07	21.07	-	-
16.	3-я ул. Щорса, 4а **	-	25.07	04.08	-	-
17.	Разинская, 59б **	-	25.07	04.08	-	-
18.	Беды, 39-185	ГВС 05.07-18.07	05.07	18.07	-	-
19.	Макаренко, 2 ** (промзона Колядичи)	-	16.05	19.05	10.05	11.05
20.	Пр-т Независимости, 11/3 (резервный источник) С 04.07 по 17.07 - работа котельной на период останова т/с от РС№16 ТК 1645 МТС	-	05.04	18.04	-	-
21.	Космонавтов, 22/1	ГВС 07.06-19.06	07.06	19.06	13.06	14.06
22.	Васнецова, 16Б	ГВС 26.07-08.08	26.07	08.08	02.08	03.08
23.	Маяковского, 35	ГВС 19.07-01.08	19.07	01.08	25.07	26.07

<u>РТС-6</u>						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мини-ТЭЦ Березогорская, 9	Теплоноситель, ГВС 14.06 -26.06	14.06	26.06	14.06	16.06
	ЦТП № 883/03, Барамзиной, 13а	ГВС 14.06 -26.06	14.06	26.06	14.06	16.06
	ЦТП № 883/05 , Киреева, 15	ГВС 14.06 -26.06	14.06	26.06	14.06	16.06
	ЦТП № 883/02, Звездная, 14	ГВС 14.06 -26.06	14.06	26.06	14.06	16.06
	ЦТП № 883/07, Ромашкина, 51**	Теплоноситель 14.06 -26.06	14.06	26.06	14.06	16.06
2.	Мини-ТЭЦ Павловского,66/2	Теплоноситель, ГВС 24.05 - 05.06	24.05	05.06	24.05	26.05
	ЦТП № 881/02, Ак. Красина, 55	ГВС 24.05 - 05.06	24.05	05.06	24.05	26.05
	ЦТП № 881/05,Ак. Красина, 22а	ГВС 24.05 - 05.06	24.05	05.06	24.05	26.05
	ЦТП № 881/08, Ак. Красина, 31б	ГВС 24.05 - 05.06	24.05	05.06	24.05	26.05
<u>РТС-7</u>						
1.	Путилова , 3а	Теплоноситель 13.06-22.06	16.06	22.06	13.06	15.06
	ЦТП № 776 по ул. Фогеля,17	ГВС 13.06-22.06	16.06	22.06	13.06	15.06
2.	Рогачевская, 28/12	ГВС 13.06-22.06	16.06	22.06	13.06	15.06
3.	Рогачевская, 12 *	ГВС 13.06-22.06	16.06	22.06	13.06	15.06
4.	Мини-ТЭЦ, Водолажского, 14	Теплоноситель, ГВС 04.07-13.07	07.07	13.07	04.07	06.07
	ЦТП по ул. Основателей, 24В**	-	07.07	13.07	-	-
5.	Героев 120-й дивизии, 5 *	ГВС 04.07-13.07	07.07	13.07	04.07	06.07
6.	Пономарева, 7а *	ГВС 04.07-13.07	07.07	13.07	04.07	06.07
7.	Уручская, 10а * Зона котельной Уручская,10 – от РС № 58 на основании графика отключений МТС	ГВС 06.06-15.06	09.06	15.06	06.06	08.06
8.	ЦТП 1/362 по ул. Карвата, 35* от РС 20 ТМ № 55 ТК 5517А на основании графика отключений МТС	ГВС 16.05-29.05	20.05	29.05	16.05	19.05

9.	ЦТП 2/362 по ул.Карвата, 18 * от РС№20 ТМ№55 ТК5517А на основании графика отключений МТС	ГВС 16.05-29.05	20.05	29.05	16.05	19.05
10.	Транспортабельная котельная ТКУ-1,6, Путилова, 3а	-	20.06	23.06	-	-

Примечание:

1.* - котельные, работающие в режиме ЦТП.

2.**- отопительные котельные и ЦТП.

3. График отключений тепломагистралей, тепловых сетей и теплоисточников государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть» для испытаний и ремонтов в 2023 году составлен на основании графика отключения тепломагистралей, распределительных сетей и районных котельных Минских тепловых сетей для испытаний и ремонтов в 2023 году, согласованного РУП «Минскэнерго».

4. В случае необходимости увеличения продолжительности отключения потребителей на отдельных участках ТМ свыше 13 дней государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть» согласовывают с Мингорисполкомом срок включения потребителей по каждому участку.

Заместитель директора по
капитальному строительству

И.Г.Коломиец

Заместитель главного инженера
по эксплуатации

Д.В.Васюкевич

Заместитель главного инженера
по ремонту

П.А.Руфкин

Начальник ДС

И.М.Грекович