


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-
главный инженер
государственного предприятия
«Минсккоммунтеплосеть»

Г.Л.Лукашевич


«12» 03

2024 г.

**ГРАФИК
ОТКЛЮЧЕНИЙ ТЕПЛОМАГИСТРАЛЕЙ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МИНСКОММУНТЕПЛОСЕТЬ» ДЛЯ
ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТОВ В 2024 году**

№ п/п	Адрес теплоисточника	Отключение теплоносителя	Сроки			
			проведения ремонтных работ теплоисточников в 2024 году		гидравлических испытаний и ремонта т/сетей от теплоисточников в 2024 году	
			начало	окончание	начало	Оконча- ние
1	2	3	4	5	6	7
<u>РТС-1</u>						
1.	Калинина, 28а * Зона котельной Калинина, 28а – останов от ТМ № 29 (от ТК№2916 до ТК№ 2937В) на основании графика отключений МТС	ГВС 12.06-25.06	12.06	25.06	12.06	25.06
2.	Сосновый бор, 1**	-	27.05	05.06	27.05	05.06
3.	Якубовского, 53д С 22.05 по 04.06 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№50 МТС.	Без отключения ГВС	10.04	19.04	-	-
4.	3-й Железнодорожный пер., 16а	ГВС 10.06-19.06	10.06	19.06	10.06	19.06
	ЦТП Грушевская, 65А	ГВС 10.06-19.06	10.06	19.06	10.06	19.06
5.	ЦТП по ул. Прилуцкая, 46а/2-2 - останов от РС№47 от ТК№4715 (от ТМ№49 от кот.Харьковская до ТК 4937) на основании графика отключений МТС.	ГВС 05.06-18.06	05.06	18.06	05.06	18.06
6.	Долгиновский тракт, 152а	ГВС, вентиляция, пар 27.05-05.06	27.05	05.06	27.05	05.06
7.	Долгиновский тракт, 157а	ГВС, вентиляция 27.05-05.06	27.05	05.06	27.05	05.06

1	2	3	4	5	6	7
8.	Лынькова, 123В - Ремонт с ТМ№65 с 06.06 по 19.06 на основании графика отключений МТС.	ГВС 05.06-14.06	05.06	14.06	05.06	14.06
	ЦТП 129/5, Лынькова, 85а	ГВС 05.06-14.06	05.06	14.06	05.06	14.06
	ЦТП 129/6, Лынькова, 109а	ГВС 05.06-14.06	05.06	14.06	-	-
9.	Орловская, 66 (резервный источник) С 23.07 по 05.08 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№31 ТК№3130 МТС. На время ремонта котельной ГВС осуществляется от ЦТП 1/424 (ТМ№31)	Без отключения ГВС	26.06	05.07	26.06	05.07
10.	Орловская, 80а/2 С 24.07 по 06.08 – работа котельной на период останова т/с ТМ№48 от ТК №4821 . «Дворец Независимости» будет работать от ТМ№48 в период ремонта котельной.	ГВС, вентиляция в Верховном суде 09.07-18.07	09.07	18.07	09.07	18.07
11.	Пер. Семковский, 14а	ГВС, технология 24.06-28.06	24.06	28.06	24.06	28.06
12.	КМЦ, дер. Ждановичи	ГВС, вентиляция 08.07-12.07	08.07	12.07	08.07	12.07
13.	Транспортабельная котельная ТКУ-0,7 Долгиновский тракт, 152а	-	22.04	30.04	-	-
<u>РТС-2</u>						
1.	мини-ТЭЦ по ул. Скорины, 48	ГВС 29.05 – 11.06	29.05	11.06	29.05	31.05
2.	Минский р-н, Боровлянский с/с, 92, район д. Валерьяново (пос. Боровая)	ГВС 15.05-24.05	15.05	24.05	15.05	15.05
<u>РТС-4</u>						
1.	Пр-т Победителей, 103/1 (резервный источник) С 24.07 по 06.08 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№57 от ТК5717 МТС	-	15.04	26.04	-	-
2.	Маяковского, 135 к.1	ГВС 24.06-28.06	24.06	28.06	-	-
3.	Грушевская, 15	ГВС 17.06-28.06	17.06	28.06	-	-
4.	Грушевская, 86/1	ГВС	18.06	21.06	19.06	20.06

		18.06-21.06				
1	2	3	4	5	6	7
5.	Пулихова, 43	ГВС 17.06-28.06	17.06	28.06	-	-
6.	Грушевская, 83	ГВС 10.06-20.06	10.06	20.06	11.06	12.06
7	Малая, 35**	-	28.05	05.06	29.05	30.05
8.	Маяковского, 135 к.2 п.2**	-	27.05	31.05	29.05	30.05
9.	Сенницкая, 53 (резервный источник) С 23.07 по 05.08 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№26 РС №27 ТК 2707 МТС	Без отключения ГВС	09.04	19.04	-	-
10.	Гвардейская, 10	ГВС 17.06-28.06	17.06	28.06	-	-
11.	Неждановой, 36	ГВС 08.07-19.07	08.07	19.07	09.07	10.07
12.	Железнодорожная, 40а**	-	04.06	14.06	05.06	07.06
13.	Тепличная, 1-76	ГВС 10.06-20.06	10.06	20.06	-	-
14.	Маяковского, 115 в ** в межотопительный сезон потребители подключены к ТМ № 26 МТС	ГВС 23.07-05.08	15.05	24.05	ГИ и ремонт т/сетей от ТМ № 26 на основании графика отключений МТС с 23.07- 05.08 ГИ теплосетей будут проводиться силами РТС-4 с 24.07 по 26.07	
15.	Ст. Колядичи (промзона)	ГВС 22.07-02.08	22.07	02.08	-	-
16.	3-я ул. Щорса, 4а **	-	29.07	02.08	-	-
17.	Разинская, 596 **	-	29.07	02.08	-	-
18.	Беды, 39-185	ГВС 04.07-10.07	04.07	10.07	-	-
19.	Макаренко, 2 ** (промзона Колядичи)	-	15.05	17.05	15.05	16.05
20.	Пр-т Независимости, 11/3 (резервный источник) С 18.06 по 01.07 - работа котельной на период останова т/с от РС№16 ТК 1645 МТС	-	15.04	26.04	-	-
21.	Космонавтов, 22/1	ГВС 03.06-07.06	03.06	07.06	04.06	05.06
22.	Васнецова, 16Б	ГВС 29.07-09.08	29.07	09.08	30.07	31.07
23.	Маяковского, 35	ГВС 10.06-21.06	10.06	21.06	11.06	12.06

24.	Томская, 65 к.1	ГВС 17.06-28.06	17.06	28.06	-	-
25.	Томская, 65 к.2	ГВС 17.06-28.06	17.06	28.06	-	-
<u>РТС-6</u>						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мини-ТЭЦ Березогорская, 9	Теплоноситель, ГВС 19.06 -01.07	19.06	01.07	19.06	21.06
	ЦТП № 883/03, Барамзиной, 13а	ГВС 19.06 -01.07	19.06	01.07	19.06	21.06
	ЦТП № 883/05 , Киреева, 15	ГВС 19.06 -01.07	19.06	01.07	19.06	21.06
	ЦТП № 883/02, Звездная, 14	ГВС 19.06 -01.07	19.06	01.07	19.06	21.06
	ЦТП № 883/07, Ромашкина, 51**	Теплоноситель 19.06 -01.07	19.06	01.07	19.06	21.06
2.	Мини-ТЭЦ Павловского,66/2	Теплоноситель, ГВС 29.05 - 10.06	29.05	10.06	29.05	31.05
	ЦТП № 881/02, Ак. Красина, 55	ГВС 29.05 - 10.06	29.05	10.06	29.05	31.05
	ЦТП № 881/05,Ак. Красина, 22а	ГВС 29.05 - 10.06	29.05	10.06	29.05	31.05
	ЦТП № 881/08, Ак. Красина, 31б	ГВС 29.05 - 10.06	29.05	10.06	29.05	31.05
<u>РТС-7</u>						
1.	Путилова , 3а	Теплоноситель 04.06-13.06	07.06	13.06	04.06	06.06
	ЦТП № 776 по ул. Фогеля,17	ГВС 04.06-13.06	07.06	13.06	04.06	06.06
2.	Рогачевская, 28/12	ГВС 04.06-13.06	07.06	13.06	04.06	06.06
3.	Рогачевская, 12 *	ГВС 04.06-13.06	07.06	13.06	04.06	06.06
4.	Мини-ТЭЦ, Водолажского, 14	Теплоноситель, ГВС 09.07-18.07	12.07	18.07	09.07	11.07
	ЦТП по ул. Основателей, 24В**	-	12.07	18.07	-	-
5.	Героев 120-й дивизии, 5 *	ГВС 09.07-18.07	12.07	18.07	09.07	11.07
6.	Пономарева, 7а *	ГВС 09.07-18.07	12.07	18.07	09.07	11.07
7.	Уручская, 10а * Зона котельной Уручская,10 – от	ГВС 26.07-08.08	26.07	08.08	29.07	31.07

	ТМ№55 РС № 58 на основании графика отключений МТС					
8.	ЦТП 1/362 по ул. Карвата, 35* от РС 20 на основании графика отключений МТС	ГВС 26.07-08.08	26.07	08.08	29.07	31.07
9.	ЦТП 2/362 по ул.Карвата, 18* от РС№20 на основании графика отключений МТС	ГВС 26.07-08.08	26.07	08.08	29.07	31.07
10.	Транспортабельная котельная ТКУ-1,6, Путилова, 3а	-	18.06	21.06	-	-

Примечание:

1.* - котельные, работающие в режиме ЦТП.

2.**- отопительные котельные и ЦТП.

3. График отключений тепломагистралей, тепловых сетей и теплоисточников государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть» для испытаний и ремонтов в 2024 году составлен на основании графика отключения тепломагистралей, распределительных сетей и районных котельных Минских тепловых сетей для испытаний и ремонтов в 2024 году, согласованного РУП «Минскэнерго».

4. В случае необходимости увеличения продолжительности отключения потребителей на отдельных участках ТМ свыше 13 дней государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть» согласовывают с Мингорисполкомом срок включения потребителей по каждому участку.

5. Переложенные участки тепломагистралей должны быть подключены к действующим сетям до 20.09.2024 г. (сроки переврезок будут согласованы при составлении графика переврезок до 31.08.2024 г.).

6. В случае прохождения поверки газового и теплового учета в более сжатые сроки, котельные будут включены в работу досрочно.

Заместитель главного инженера
по эксплуатации

Д.В.Васюкевич

Заместитель главного инженера
по ремонту

- П.А.Руфкин

Начальник ДС

И.М.Грекович