

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-
главный инженер
государственного предприятия
«Минсккоммунтеплосеть»

Г.Л.Лукашевич

«13»

2025 г.

**ГРАФИК
ОТКЛЮЧЕНИЙ ТЕПЛОМАГИСТРАЛЕЙ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ» ДЛЯ
ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТОВ В 2025 году**

№ п/п	Адрес теплоисточника	Отключение теплоносителя	Сроки			
			проведения ремонтных работ теплоисточников в 2025 году		гидравлических испытаний и ремонта т/сетей от теплоисточников в 2025 году	
			начало	окончание	начало	Оконча- ние
1	2	3	4	5	6	7
<u>РТС-1</u>						
1.	Калинина, 28а * Зона котельной Калинина, 28а – останов от ТМ № 29 (от ТК№2916 до ТК№ 2937В) на основании графика отключений МТС	ГВС 09.07-22.07	09.07	22.07	09.07	22.07
2.	Сосновый бор, 1**	-	02.06	13.06	02.06	13.06
3.	Якубовского, 53д С 27.05 по 09.06 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№50 МТС.	Без отключения ГВС	21.04	30.04	-	-
4.	3-й Железнодорожный пер., 16а	ГВС 18.06-27.06	18.06	27.06	18.06	20.06
	ЦТП Грушевская, 65А	ГВС 18.06-27.06	18.06	27.06	18.06	20.06
5.	ЦТП по ул. Прилукская, 46а/2-2 - останов от РС№47 от ТК№4715 (от ТМ№49 от кот.Харьковская до ТК 4937) на основании графика отключений МТС.	ГВС 04.06-17.06	04.06	17.06	04.06	17.06
6.	Долгиновский тракт, 152а	ГВС, вентиляция, пар 22.05-03.06	22.05	03.06	22.05	05.06
7.	Долгиновский тракт, 157а	ГВС, вентиляция 22.05-03.06	22.05	03.06	22.05	05.06

1	2	3	4	5	6	7
8.	Павлины Меделки, 20	ГВС, вентиляция 09.06-17.06	09.06	17.06	09.06	17.06
9.	Лынькова, 123В	ГВС 23.06-02.07	23.06	02.07	23.06	02.07
	ЦТП 129/5, Лынькова, 85а	ГВС 23.06-02.07	23.06	02.07	23.06	02.07
	ЦТП 129/6, Лынькова, 109а	ГВС 23.06-02.07	23.06	02.07	-	-
10.	Орловская, 66 (резервный источник) С 22.07 по 04.08 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№31 ТК№3130 МТС. На время ремонта котельной ГВС осуществляется от ЦТП 1/424 (ТМ№31)	Без отключения ГВС	22.05	02.06	22.05	02.06
11.	Орловская, 80а/2 С 24.07 по 06.08 – работа котельной на период останова т/с ТМ№48 от ТК №4821 . «Дворец Независимости» будет работать от ТМ№48 в период ремонта котельной.	ГВС, вентиляция в Верховном суде 14.05-26.05	14.05	26.05	14.05	26.05
12.	Пер. Семковский, 14а	ГВС, технология 09.06-18.06	09.06	18.06	09.06	18.06
13.	КМЦ, дер. Ждановичи	ГВС, вентиляция 07.07-11.07	07.07	11.07	07.07	11.07
14.	Транспортабельная котельная ТКУ-0,7 Долгиновский тракт, 152а	-	21.04	26.04	-	-

РТС-2

1.	мини-ТЭЦ по ул. Скорины, 48	ГВС 28.05 – 09.06	28.05	09.06	28.05	30.05
2.	Минский р-н, Боровлянский с/с, 92, район д. Валерьяново (пос. Боровая)	ГВС 17.06-26.06	17.06	27.06	17.06	19.06
3.	БМК 75 А/З вблизи д.Боровая	ГВС 19.05-23.05	19.05	23.05	19.05	20.05

РТС-4

1.	Пр-т Победителей, 103/1 (резервный источник) С 24.07 по 06.08 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№57 от ТК5717 МТС	-	14.04	23.04	-	-
2.	Маяковского, 135 к.1	ГВС 19.06-01.07	19.06	01.07	-	-

1	2	3	4	5	6	7
3.	Грушевская, 15	ГВС 16.06-27.06	16.06	27.06	-	-
4.	Грушевская, 86/1	ГВС 23.06-27.06	23.06	27.06	24.06	25.06
5.	Пулихова, 43	ГВС 09.06-20.06	09.06	20.06	-	-
6.	Грушевская, 83	ГВС 18.06-30.06	18.06	30.06	25.06	27.06
7	Малая, 35**	-	22.05	03.06	27.05	30.05
8.	Маяковского, 135 к.2 п.2**	-	19.05	23.05	20.05	22.05
9.	Сенницкая, 53 (резервный источник) С 23.07 по 05.08 – работа котельной на период останова т/с от ТМ№26 РС №27 ТК 2707 МТС	Без отключения ГВС	07.04	11.04	-	-
10.	Гвардейская, 10	ГВС 16.06-20.06	16.06	20.06	-	-
11.	Неждановой, 36	ГВС 10.07-22.07	10.07	22.07	15.07	17.07
12.	Железнодорожная, 40а**	-	02.06	10.06	05.06	06.06
13.	Тепличная, 1-76	ГВС 29.05-10.06	29.05	10.06	-	-
14.	Маяковского, 115 в ** в межотопительный сезон потребители подключены к ТМ № 26 МТС	ГВС 23.07-05.08	12.05	20.05	ГИ и ремонт т/сетей от ТМ № 26 на основании графика отключений МТС с 23.07- 05.08 ГИ теплосетей будут проводиться силами РТС-4 с 28.07 по 01.08	
15.	Ст. Колядичи (промзона)	ГВС 22.07-01.08	22.07	01.08	-	-
16.	3-я ул. Щорса, 4а **	-	21.07	01.08	-	-
17.	Разинская, 596 **	-	21.07	01.08	-	-
18.	Беды, 39-185	ГВС 19.06-01.07	19.06	01.07	-	-
19.	Макаренко, 2 ** (промзона Колядичи)	-	12.05	16.05	12.05	15.05
20.	Пр-т Независимости, 11/3 (резервный источник) С 03.06 по 16.06 - работа котельной на период останова т/с от ТМ№35 РС№16 (от ТК 1641 до конца) ТК 1645 МТС	-	14.04	18.04	-	-
21.	Космонавтов, 22/1	ГВС 15.05-27.05	15.05	27.05	20.05	22.05

1	2	3	4	5	6	7
22.	Васнецова, 16Б	ГВС 28.07-08.08	28.07	08.08	28.07	30.07
23.	Маяковского, 35	ГВС 02.06-13.06	02.06	13.06	03.06	04.06
24.	Томская, 65 к.1	ГВС 07.07-18.07	07.07	18.07	-	-
25.	Томская, 65 к.2	ГВС 07.07-18.07	07.07	18.07	-	-
26.	Пр-т Победителей, 141/1	-	02.06	09.06	-	-

РТС-6

1.	Мини-ТЭЦ Березогорская, 9	Теплоноситель, ГВС 17.06 -26.06	17.06	26.06	17.06	19.06
	ЦТП № 883/03, Барамзиной, 13а	ГВС 17.06 -26.06	17.06	26.06	17.06	19.06
	ЦТП № 883/05 , Киреева, 15	ГВС 17.06 -26.06	17.06	26.06	17.06	19.06
	ЦТП № 883/02, Звездная, 14	ГВС 17.06 -26.06	17.06	26.06	17.06	19.06
	ЦТП № 883/07, Ромашкина, 51**	Теплоноситель 17.06 -26.06	17.06	26.06	17.06	19.06
2.	Мини-ТЭЦ Павловского,66/2	Теплоноситель, ГВС 03.06 - 12.06	03.06	12.06	03.06	05.06
	ЦТП № 881/02, Ак. Красина, 55 а	ГВС 03.06 - 12.06	03.06	12.06	03.06	05.06
	ЦТП № 881/05,Ак. Красина, 22а	ГВС 03.06 - 12.06	03.06	12.06	03.06	05.06
	ЦТП № 881/08, Ак. Красина, 31б	ГВС 03.06 - 12.06	03.06	12.06	03.06	05.06

РТС-7

1.	Путилова , 3а	Теплоноситель 09.06-18.06	11.06	18.06	09.06	11.06
	ЦТП № 776 по ул. Фогеля,17	ГВС 09.06-18.06	11.06	18.06	09.06	11.06
2.	Рогачевская, 28/12	ГВС 09.06-18.06	11.06	18.06	09.06	11.06
3.	Рогачевская, 12 *	ГВС 09.06-18.06	11.06	18.06	09.06	11.06
4.	Мини-ТЭЦ, Водолажского, 14	Теплоноситель, ГВС 07.07-16.07	10.07	16.07	07.07	09.07
	ЦТП по ул. Основателей, 24В**	-	10.07	16.07	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.	Героев 120-й дивизии, 5 *	ГВС 07.07-16.07	10.07	16.07	07.07	09.07
6.	Пономарева, 7а *	ГВС 07.07-16.07	10.07	16.07	07.07	09.07
7.	Уручская, 10а	ГВС 16.06-25.06	16.06	25.06	15.05	18.05
8.	ЦТП 1/362 по ул. Карвата, 35* от РС 20 на основании графика отключений МТС	ГВС 15.05-28.05	19.05	28.05	15.05	18.05
9.	ЦТП 2/362 по ул.Карвата, 18 * от РС№20 на основании графика отключений МТС	ГВС 15.05-28.05	19.05	28.05	15.05	18.05
10.	КПУТ 1/362 по ул.Карвата, 3 к.1 от РС№20 на основании графика отключений МТС	ГВС 15.05-28.05	19.05	28.05	15.05	18.05
11.	Транспортабельная котельная ТКУ-1,6, Путилова, 3а	-	23.06	26.06	-	-

Примечание:

1.* - котельные, работающие в режиме ЦТП.

2.**- отопительные котельные и ЦТП.

3. График отключений тепломагистралей, тепловых сетей и теплоисточников государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть» для испытаний и ремонтов в 2025 году составлен на основании графика отключения тепломагистралей, распределительных сетей и районных котельных Минских тепловых сетей для испытаний и ремонтов в 2025 году.

4. В случае необходимости увеличения продолжительности отключения потребителей на отдельных участках ТМ свыше 13 дней государственного предприятия «Минсккоммунтеплосеть» согласовывают с Мингорисполкомом срок включения потребителей по каждому участку.

5. Переложенные участки тепломагистралей должны быть подключены к действующим сетям до 20.09.2025 г. (сроки переврезок будут согласованы при составлении графика переврезок до 01.09.2025 г.).

6. В случае прохождения поверки газового и теплового учета в более сжатые сроки, теплоисточники будут включены в работу досрочно.

Заместитель главного инженера
по эксплуатации

Д.В.Васюкевич

Заместитель главного инженера
по ремонту

П.А.Руфкин

Начальник ДС

И.М.Грекович